# Plano de Projeto Executivo: Software de Monitoramento de Obras

Este documento é o guia mestre para o desenvolvimento, detalhando o conceito, as funcionalidades, a tecnologia e todas as fases de execução do projeto, do início à operação.

#### 1. Conceito Visual e Identidade

A identidade visual do software será focada em clareza, profissionalismo e atenção aos detalhes críticos.

- Tema Principal: Dark Mode (Modo Escuro). Fundo em tons de cinza-escuro (#1a1a1a) para reduzir o cansaço visual e destacar as informações importantes.
- Cor de Destaque: Vermelho Técnico (#CF1219). Esta será a cor de destaque para botões principais (CTAs), alertas, gráficos de status e ícones interativos. Ela cria um contraste forte e profissional, transmitindo um senso de urgência e precisão.
- Tipografia: Poppins. Moderna e legível, garantindo consistência com a sua marca pessoal.
- Ícones: Estilo minimalista e linear, para uma interface limpa e de fácil compreensão.
- Sensação Geral: Uma ferramenta premium, séria e focada em dados, onde os indicadores e alertas saltam aos olhos do gestor.

## 2. Estrutura e Funcionalidades (Revisão Final)

O software será estruturado para refletir o fluxo de trabalho real de uma obra, permitindo um controle granular e à prova de erros.

## NOVO: Módulo 0 - Cadastros Base (Configuração Inicial)

Este é o coração da padronização, a ser configurado pelo Administrador antes de cadastrar a primeira obra.

- Cadastro de Fornecedores: Lista de fornecedores e prestadores de serviço recorrentes (Nome, CNPJ/CPF).
- Cadastro de Categorias de Custo: Lista padrão de categorias que serão usadas em todas as obras (Ex: Material Bruto, Acabamentos, Mão de Obra, Aluguel de Equipamentos, Taxas e Impostos).
- Cadastro de Unidades de Medida: Lista de unidades padrão (un, m², m³, kg, etc.).

#### Módulo 1 - Gestão de Obras

#### • Cadastro da Obra:

- Dados básicos (Nome da Obra, Cliente, Endereço, Datas).
- o Cronograma Físico: Permite criar macroetapas e microetapas aninhadas.
- Estrutura Analítica de Custos (EAC): Permite associar um orçamento a cada etapa, usando as Categorias de Custo pré-cadastradas.
- Documentos: Upload e armazenamento centralizado de arquivos.
- Equipe: Associação de usuários (Engenheiro, Cliente) à obra.

## Módulo 2 - Execução (Diário de Obra)

## • Registro Diário:

- Campos padrão (Clima, Equipe, Atividades).
- Lançamento de Custos:
  - Descrição do Custo (Ex: "Cimento CPII").
  - Valor.
  - Fornecedor: [Menu Dropdown com os fornecedores pré-cadastrados].
  - Categoria: [Menu Dropdown com as categorias pré-cadastradas].
  - Etapa da EAC: [Menu Dropdown com as etapas do cronograma desta obra].
  - Anexo do Comprovante.

#### Módulo 3 - Controle e Análise

- Dashboards: Gráficos de avanço Físico e Financeiro.
- Relatórios: Exportação de dados (Relatório Fotográfico, Resumo Financeiro, etc.).

## Módulo 4 - Comunicação

- Portal do Cliente: Acesso restrito para visualização de progresso e fotos.
- Mural de Avisos: Comunicação oficial entre gestor e cliente.
- Notificações Automáticas: E-mails para eventos importantes (novo usuário, estouro de orçamento, etc.).

# 3. Pilha de Tecnologia (Tech Stack)

- Banco de Dados: Google Firestore
- Back-end: Google Cloud Functions
- Hospedagem: Google Firebase Hosting
- Interface: React ou Vue.js

# 4. Cronograma de Execução (Fases)

## Fase 1: Kick-off e Design (Semana 1)

- Atividade: Reunião de alinhamento para validar este briefing final e detalhar os campos dos formulários.
- Entrega: Criação dos wireframes (esboços) das telas principais para aprovação.

# Fase 2: Desenvolvimento do "Core" - Back-end (Semanas 2-3)

- Atividade: Codificação da estrutura do banco de dados (conforme Módulo 0),
  API e sistema de autenticação.
- Entrega: Base do sistema pronta.

## Fase 3: Desenvolvimento da Interface - Front-end (Semanas 4-5)

- Atividade: Codificação das telas de Cadastro de Obra e Diário de Obra.
- Entrega: Sistema navegável para as funções de entrada de dados.

## Fase 4: Inteligência e Visualização de Dados (Semanas 6-7)

- Atividade: Desenvolvimento dos dashboards, gráficos e geração de relatórios.
- Entrega: Funcionalidades de análise e controle prontas.

## Fase 5: Testes e Implantação (Semana 8)

- Atividade: Testes internos, apresentação para validação do cliente (UAT) e implantação no servidor.
- Entrega: Software no ar, pronto para uso.

## Fase 6: Transição e Operação (Semana 9 - Pós-Lançamento)

- Atividade: Garantir a adoção do software pela equipe.
- **Entregas:** Sessão de treinamento, criação dos manuais e entrega formal do projeto.

## Fase 7: Suporte e Acompanhamento

Atividade: 30 dias de suporte gratuito para correção de bugs.

Lucas, este plano agora está completo. Ele considera não apenas as funcionalidades, mas a **qualidade e a integridade dos dados**, que é o que vai tornar seu software confiável e profissional. Se você estiver de acordo, nosso próximo passo é a reunião da Fase 1.